




ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10095578

Создание интерактивных музеев в образовательных организациях Ивнянского района

1. Основные положения

Координирующий орган:	Администрация Ивнянского района	Куратор проекта:	Гуляева О.А., Заместитель начальника МКУ «Управление образования»	
Исполнитель:	МКУ "Управление образования администрации Ивнянского района"	Руководитель проекта:	Павленко О.А., начальник отдела методического сопровождения по внедрению инновационных технологий и реализации проектов МКУ «Центр развития и оценки качества образования»	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:	Щепин И.А., глава администрации Ивнянского района			
Инициатор:	Павленко О.А., начальник отдела МКУ "Центр развития и оценки качества образования"			
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:	дата начала: 10.04.2023		дата окончания: 30.11.2023	
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	0,00			
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА:				
Территория реализации проекта: Ивнянский район		Уровень сложности проекта: Средний		Тип проекта: Социальный
Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: 4.1. Первое стратегическое направление: развитие человеческого капитала муниципального района «Ивнянский район»: стратегические задачи, меры и целевые ориентиры.			Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: удельный вес учащихся, обучающихся в современных условиях, составит 100%	
Наименование государственной программы Белгородской области: Муниципальная программа «Развитие образования Ивнянского района»			Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области: «Развитие дошкольного образования»	

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА:

Отклонение по бюджету:	Превышение на не более 0.0 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
Отклонение по срокам:	Превышение на не более 8 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта:	Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату:	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта

2. Цель и результат проекта

Цель проекта:	К декабрю 2023 года создать интерактивные музеи на базе не менее чем 10 образовательных организаций Ивнянского района				
Способ достижения цели:	Создание интерактивных музеев на базе образовательных организаций района				
Результат проекта:	К декабрю 2023 года созданы интерактивные музеи на базе не менее чем 10 образовательных организаций Ивнянского района	Год	План	Вид подтверждения	
		2023	10	информация	
Требования к результату проекта:	Требование:	Базовое значение	Период, год		Вид подтверждения
			Год	План	
	Созданы страницы на сайтах не менее 10 образовательных учреждений	0	2023	10	информация
	Проведено не менее 4 конкурсов для детей и педагогов	0	2023	4	информация
	Проведено не менее 4 семинаров	0	2023	4	информация
	Созданы методические материалы	0	2023	1	информация
	Создано не менее 4 виртуальных экскурсий	0	2023	4	информация
Создан электронный фотоальбом	0	2023	1	информация	
Пользователи результатом проекта:	Педагоги, обучающиеся и их родители				