

ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10095636

Создание программы межведомственного взаимодействия по формированию правовой грамотности школьников общеобразовательных организаций Ивнянского района

1. Основные положения

Координирующий орган:	Администрация Ивнянского района	Куратор проекта:	Акёнова Е.М., заместитель главы администрации Ивнянского района по социально-культурному развитию
Исполнитель:	Администрация Ивнянского района	Руководитель проекта:	Павленко О.А., начальник отдела методического сопровождения по внедрению инновационных технологий и реализации проектов МКУ «Центр развития и оценки качества образования»
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:	Щепин И.А., глава администрации Ивнянского района		
Инициатор:	Павленко О.А., начальник отдела методического сопровождения по внедрению инновационных технологий и реализации проектов МКУ «Центр развития и оценки качества образования»		
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:	дата начала: 30.05.2023	дата окончания: 30.04.2024	
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	0,00		
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА:			
Территория реализации проекта:	Ивнянский район	Уровень сложности проекта:	Средний
Тип проекта:	Социальный		
Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: 4.1. Первое стратегическое направление: Развитие человеческого капитала муниципального района «Ивнянский район»: стратегические задачи, меры и целевые ориентиры 4.1.4. Развитие культурного потенциала и воспитание молодого поколения.	Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: охват обучающихся, занимающихся в современных условиях составит 100 %		
Наименование муниципальной программы Ивнянского района: Развитие образования Ивнянского района	Наименование подпрограммы муниципальной программы Ивнянского района: Развитие общего образования		

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА:

Отклонение по бюджету:

Превышение на не более 0.0 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта

Отклонение по срокам:

Превышение на не более 12 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта

Достижение результата проекта:

Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта

Соблюдение требований к результату:

Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта

2. Цель и результат проекта

Цель проекта:	К маю 2024 создать программу межведомственного взаимодействия по формированию правовой грамотности школьников в не менее, чем в 17 общеобразовательных организациях Ивнянского района	Базовое значение	Требование:	Период, год	План	Вид подтверждения
				Год	План	
Способ достижения цели:	Создание программы межведомственного взаимодействия по формированию правовой грамотности школьников в не менее, чем в 17 общеобразовательных организациях Ивнянского района	0	Требование:	Год	17	информация
				Год	2024	
Результат проекта:	Создана программа межведомственного взаимодействия по формированию правовой грамотности школьников в не менее, чем в 17 общеобразовательных организациях Ивнянского района к маю 2024 года	0	Требование:	Год	1	информация
				Год	2023	
Требования к результату проекта:	Созданы методические материалы по формированию правовой грамотности школьников	0	Требование:	Год	1	информация
				Год	2024	
	Проведены не менее 4 конкурсов	0	Требование:	Год	2	приказ
				Год	2023	
	Проведены не менее 4 семинаров по обмену опытом по формированию правовых знаний школьников	0	Требование:	Год	2	приказ
				Год	2024	
	Созданы видеотеки социальных роликов «Мир глазами Фемиды»	0	Требование:	Год	1	информация
				Год	2023	
	Основные события проекта освещены в СМИ, социальных сетях, официальных сайтах ОО	0	Требование:	Год	3	информация
				Год	2024	
Пользователи результатом проекта:	Обучающиеся, педагоги, родительская общественность	0	Требование:	Год	5	информация
				Год	2023	
				Год	5	информация

С 11.05.2024 по 11.05.2024